
Struktur & Organisation 
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Planung, Onboarding
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Organization

Struktur der Fachgruppen

Anzahl Experten: 107 (Richter, Gerichtsschreiber, Kanzleimitarbeiter, Staatsanwälte, IT-Mitarbeiter … (Vollzug

und Archiv))

FG-01: 

Portal 

«Justitia.S

wiss» 
(technisch)

FG-02: 

ERV + eAE

(primär 

technisch)

FG-03: 

eJustizakt

e (primär 

fachlich)

FG-04: 

eJustizakt

e-App 

(fachlich 

und 
technisch )

FG-05: 

Kommuni-

kation + 

Transfor-

mation

(fachlich)

FG-06: 

Betrieb 

(fachlich 

und 

technisch)

FG-07: 

Personas -

End-zu-

End 

Szenarien 

(primär 

fachlich)

FG-08: 

Rechtset-

zungs-

prozess 

Justiz-

plattform

(juristisch)

Fachgruppen-Koordination

Architekturboard



Organization

Répartition dans des groupes d’experts

Tribunaux

Ministère publique

Avocats

Administration



Organization

Modèle de collaboration groupes d’experts

Plateforme de projet centrale

Leads

Leads

Leads

Leads

Leads

Leads

Leads

Observateur

FG-07 FG-01

FG-02

FG-05 FG-03

FG-04

FG-06



Organisation

Jahresplan 2019

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Blau: Ferienzeit
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Gremien: STA 
DO MI

Gremien: PJA 
DO FR FR FR FR FR

KOM: Events (Kick-off, Plenum FG, regionlae Events)
KO P1 N1 R1 N2 P2 R2

FGK - Fachgruppenkoordination 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

FG-01: Portal «Justitia.Swiss» (technisch) 1 2 3 4

FG-02: ERV + eAE (primär technisch) - 1 2 3 4

FG-03: eJustizakte (primär fachlich) 1 2 3 4

FG-04: eJustizakte-App (fachlich und technisch ) 1 2 3 4

FG-05: Komm. + Transformation (fachlich) 

FG-06: Betrieb (fachlich und technisch) 

FG-07: Personas - E2E Szenarien (primär fachlich) 1 2 3 4

FG-08: Rechtliches auf Stufe Kantone Governance Setup

KickOff Plenum 1 (28.3.) Plenum 2 (8.11.)



Organization

Processus de décission

Prendre la décision

Organe responsable

Comité de pilotage

Comité de projet

Direction du projet 

Besoin de décision 

(groupes spécialisés)

Bases décisionnelles 

(groupes spécialisés)

Proposition de décision 

(groupes spécialisés) D
o
c
u
m

e
n
te

r 
&

 

c
o
m

m
u
n
iq

u
e
r

Proposition de décision 

(coordination des groupes 

spécialisés)

Réviser la décision



Projektauftrag 

 auf Confluence

Unbefangenheitserklärung 

 zu unterschreiben am 1. Workshop

Login-Informationen 

wird in den nächsten Tage per E-Mail zugestellt

Unterlagen «Onboarding»

Organization


