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Masterplanung «Justitia 4.0» Stand Januar 2019

Vorbereitung Transformation, 

Betrieb & Support

Finanzplanung & 
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Transformation, Betrieb, Schulung & Support

Jährliche Budgetierung
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Fachgruppen (1-7): Anforderungen, 

Transformation & Kommunikation

Sandbox  -

Kickable Prototype Erfahrungen sammeln mit 

Sandboxes:  Risiko-

minimierung

• Konzept/Lastenheft

• Vorbereitung Submission

• Adressierung kritischer 
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Vorbereitung»

Sandbox - «in 

Vorbereitung»

Sandbox - «in 
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Justitia.Swiss: 

Anforderungen & WTO-Ausschreibung
Rollout Phase I – 80% der Fälle

Tests & 

Pilote

Rollout Phase II – 20% der Fälle

restliche Kantoneerste Kantone

Umsetzung in mehreren Entwicklungszyklen

Fachgruppen/ Experten: Reviews, Abnahmetests, Unterstützung Kommunikation & Roll-out

schweizweiter Rollout

Betrieb & Schulung

Entwurf, Vernehmlassung, Botschaft BR Parlamentarischer Prozess Übergangsperiode Obligatorium

Gesetzgebung: 

A) Bundesgesetz über 

die elektronische 

Kommunikation mit 

Gerichten und Behörden, 

BEK 

(Lead BJ)

B) Enge Einbindung 

Gesetzgebung in Projekt, 

Erarbeitung kantonale 

Anpassungen 

(Co-Lead KKJPD 

& BGer)
Fachgruppe 8: Abgleich Technik und 

Recht zur Gesetzgebung und Konkordat
Kantonale Anpassungen



SUBTITLE

Projektorganisation


